

FRANCOISE BORGEAT
ARCHITECTE SIAI INT.WSI
RUE DU PRADO 1A
RESIDENCE REX
3963 CRANS MONTANA

LES EPERVIERS

MESDAMES MESSIEURS , JE VOUS FAIS PARVENIR LA SITUATION DES
TRAVAUX TERMINES ET A TERMINER.

APRES 2 MOIS .

TRAVAUX DU 04.SEPT. AU 04.OCT.

LES TRAVAUX DE MACONNERIE SONT TERMINES A L'EXEPTION DE LA FOUILLE AU REZ DE
JARDIN. COTE GAZON QUI DOIT ETRE EXECUTEE SANS LES ECHAFAUDAGES ,PREVUE DEBUT
DECEMBRE.

TRAVAUX CHAPPES TERMINES .

TRAVAUX PEINTURE TERMINES .

TRAVAUX ETANCHEITE TERMINES A L'EXCEPTION DE L'ETANCHETE MURET DU REZ JARDIN
PREVU DEBUT DECEMBRE .

TRAVAUX PREFAB

4EM ETAGE POSE PIECE INTERIEURE POSEE

3EM ETAGE EN PREPARATION

2EM ETAGE EN PREPARATION.

TRAVAUX POSE GRES

4EM ETAGE POSES EN PARTIE .

FRANCOISE BORGAT
ARCHITECTE SIAI INT.WSI
RUE DU PRADO 1A
RESIDENCE REX
3963 CRANS MONTANA

PLANNING POUR LE MOIS DE NOVEMBRE .

GROUPE B
POSE PREFABRIQUEES PIECES INTERIEURES , MONTANTS , TETES DE DALLES, BORDURE TOITURE ET
AVANCEMENT DU 02 AU 25 NOV.

MENUISIER CAISSE D'ECOULEMENT ET FINITIONS SEMAINE DU 6 AU 11 NOV.

PROTTI
POSE GRES 3EME 2EM 1^{ER} REZ DE JARDIN DU 02.AU 25 NOV.

ZANONI POSE VERRES BALCONS
DES LE 16 NOV LIVRAISON ET POSE DU 16 AU 30. NOV. SI NECESSAIRE 1ET 2 DECEMBRE
4EM 3EM 2EM 1^{ER}.

DEMONTAGE ECHAFAUDAGES PREVUS DEBUT DECEMBRE.

FINITIONS REZ DE JARDIN DECEMBRE PLANNING EXACTE A DEFINIR 1 SEMAINE

CORDIALES SALUTATIONS